



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fl. Nº 796
Proc. Nº _____
Rubrica W

PROPOSTA DE PREÇOS "READEQUADA"

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, e conjuntamente com o seu respectivo responsável técnico o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, pela presente, submetemos a vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

- **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.949.898,00 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais);**
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 06 (seis) meses conforme definido no cronograma físico-financeiro em anexo do instrumento editalício da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026, e tendo por base a celebração do contrato ou de documento congênere;
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite da nota fiscal respectiva a medição da parcela da obra/serviço efetivamente realizado, acompanhada de planilha demonstrativa e relatório fotográfico assinados pelo fiscal do contrato e pelo preposto da CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA;
- **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:** Aedson Carlos Carvalho Chaves, Sócio-Administrador, cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, CPF n.º 468.036.023-20;
- **DADOS BANCÁRIOS DA CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA:**
 - Instituição: Sicoob;
 - Agência: 4437;
 - C/C : 3760-5;

Outrossim, em ato contínuo, ressaltamos ainda que:

- a) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, encargos sociais, trabalhistas, encargos provenientes das

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 797
Proc. Nº _____
Rubrica _____

obrigações com o meio ambiente; incluindo material de primeira qualidade e mão de obra para execução dos serviços contratados;

- b) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do Edital;

Na oportunidade declaramos também que:

1. todos os encargos e despesas, seguro, taxas, impostos e contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e outras despesas de qualquer natureza já estão inclusos nos preços ofertados.
2. nossa empresa está sediada em Açailândia/MA, dispondo de todos os aparatos necessários para efetuar execução dos serviços discriminados na planilha orçamentária de reforma no prazo e locais e discriminados pela contratante.
3. o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no edital do certame acima em epígrafe.
4. estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma físico-financeiro, prazos, medições e pagamentos.
5. o preço da proposta compreende todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
6. aceitamos todas as condições editalícias.

Açailândia/MA, 11 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.11 10:10:57
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Assinado de forma digital
por DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11 10:11:31
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Fls. Nº 798
Proc. Nº
Rubrica



PLANILHA RESUMO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 26,87%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 19/05/2025
Bancos: SINAPI (06/2024) - CPOS/CDHU (06/2024) - SBC (06/2024) - ORSE (06/2024) - IOPES (06/2024) - EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2024) - AGESUL (06/2024)	BDI Equipamentos: 19,07%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 03

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 29.975,32	1,54%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 157.984,79	8,10%
3	ESTRUTURA	R\$ 154.742,31	7,94%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 207.151,93	10,62%
5	COBERTURA	R\$ 106.253,24	5,45%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.757,99	1,01%
7	ESQUADRIAS	R\$ 230.433,52	11,82%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 87.852,92	4,51%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 74.998,60	3,85%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 40.774,69	2,09%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 48.042,79	2,46%
12	PINTURA	R\$ 76.228,81	3,91%
13	MARMORARIA	R\$ 21.651,64	1,11%
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 63.419,12	3,25%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 141.174,57	7,24%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 287.226,24	14,73%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 164.670,78	8,45%
18	DADOS E VOZ	R\$ 13.337,21	0,68%
19	URBANIZAÇÃO	R\$ 13.479,31	0,69%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.742,24	0,55%
TOTAL		R\$ 1.948.898,00	100,00%

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, chapas metálicas das portas, instalações de automação CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Assinado de forma digital
por DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11
10:15:54 -03'00'

[illegible]

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portos 1 e 2 - Área Construída: 554,58m²	BDI Geral: 26,67%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 16/05/2025
Bancos: SINAPI (06/2024) - CPDS/CDMU (06/2024) - BNC (06/2024) - ONS (06/2024) - IO-PES (06/2024) - EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) SEINFRA (038) - AGETOP CIVIL (06/2024) - AGESEUL (06/2024)	BDI Equipamentos: 19,97%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revista: 63

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide
B2	Férias	4,69%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,84%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,35%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,89%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,80%	18,83%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,54%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,55%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	Total	10,34%	7,80%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	Total	9,06%	3,81%
TOTAL (A+B+C+D)		85,80%	47,74%

FONTE:

1 SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023

NOTAS:

1 Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributárias vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços

2 E de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária

DAMILO COELHO
CHAVES:043482473
90

Assinado de forma digital por
DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11 10:14:28
-03'00'

Fls. Nº 803
Proc. Nº
Rubrica



BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²

BDI Geral:
26,87%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
19/05/2025

Bancos:

SINAPI (06/2024) - CPOS/CDHU (06/2024) - SBC (06/2024) - ORSE (06/2024) - IOPES (06/2024) -
EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2024) - AGESUL (06/2024)

BDI Equipamentos:
19,07%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
03

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	COD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	4,00%	3,45%
2	Riscos	R	1,27%	0,85%
3	Seguros e Garantias	SG	0,80%	0,46%
4	Despesas Financeiras	DF	1,23%	0,85%
5	Lucro	L	6,16%	3,50%
6	Impostos	I	10,15%	8,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,00%	0,00%
6.4	CPRB		4,50%	4,50%
BDI			26,87%	19,07%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

O valor do CPRB foi considerado baseado na Instrução Normativa nº 2053, de 6 de Dezembro de 2021, onde desde Dezembro de 2015 o percentual passa a ser 4,5% e não mais 2,0%. Essa recomendação aplica-se para orçamentos de Construção Civil para os enquadrados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0. A edificação objeto desta composição se enquadra no grupo 412.4120-4/00 - CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributárias vigentes, inclusive acordos de classes sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária

DAMILO
COELHO
CHAVES:0434
8247390

Assinado de forma
digital por DAMILO
COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11
10:12:16 -03'00'

Obra Bancos R.D.L.=26,87% SINAPI (06/2024) - CPDS/CDHU (06/2024) - SBC (06/2024) - ORSE (06/2024) - IOSES (06/2024) - EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (0281) - AGETOP CIVIL (06/2024) - AGESUL (06/2024)

Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²



Cronograma Físico e Financeiro															
Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300DIAS	330 DIAS	360DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	29.975,32	1,32%	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94	R\$ 2.497,94
2	FUNDAÇÃO	157.984,79	6,95%	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40	R\$ 13.165,40
3	ESTRUTURA	154.742,31	6,81%	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19	R\$ 12.895,19
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	207.151,93	9,11%	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66	R\$ 17.262,66
5	COBERTURA	106.253,24	4,67%	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44	R\$ 8.854,44
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.757,99	0,87%	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50
7	ESQUADRIAS	230.433,52	10,14%	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79	R\$ 19.202,79
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	87.852,92	3,87%	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08	R\$ 7.321,08
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	74.998,60	3,30%	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88	R\$ 6.249,88
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	40.774,69	1,79%	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89	R\$ 3.397,89
11	REVESTIMENTO DE TETO	48.042,79	2,11%	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57	R\$ 4.003,57
12	PINTURA	76.228,81	3,35%	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40	R\$ 6.352,40
13	MARMORARIA	21.651,64	0,95%	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30	R\$ 1.804,30
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.419,12	2,79%	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93	R\$ 5.284,93
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	141.174,57	6,21%	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55	R\$ 11.764,55
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	287.226,24	12,64%	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52	R\$ 23.935,52
17	CLIMATIZAÇÃO	164.670,78	7,24%	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56	R\$ 13.722,56
18	DADOS E VOZ	13.337,21	0,59%	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43
19	URBANIZAÇÃO	13.479,31	0,59%	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28	R\$ 1.123,28
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.742,24	0,47%	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19	R\$ 895,19
Porcentagem		2.273.000,00	85,79%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
		Custo		R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50	R\$ 162.491,50
		Porcentagem Acumulada		7,15%	14,30%	21,45%	28,60%	35,74%	42,89%	50,04%	57,19%	64,34%	71,49%	78,64%	85,79%
		Custo Acumulado		R\$ 162.491,50	R\$ 324.983,00	R\$ 487.474,50	R\$ 649.966,00	R\$ 812.457,50	R\$ 974.949,00	R\$ 1.137.440,50	R\$ 1.299.932,00	R\$ 1.462.423,50	R\$ 1.624.915,00	R\$ 1.787.406,50	R\$ 1.949.898,00

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Assinado de forma digital
por DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11 10:12:54
-03'00'

Fl. 02
Proc. Nº
Rubrica
804



DADOS GERAIS

Fls. Nº 805
Proc. Nº
Rubrica

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²

Bancos:
SINAPI (06/2024) - CPOS/CDHU (06/2024) - SBC (06/2024) - ORSE (05/2024) - IO-PES (06/2024) - EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2024) - AGESUL (06/2024)

Obra	Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²
Local	Ministério da Saúde - Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência
Região	MA
Data Base	Junho-24
BDI Geral (%)	26,87%
BDI Equipamentos (%)	19,07%
Área construída (m²)	564,56
Data	19/05/2025
Revisão	03
Responsável Técnico pelo Orçamento	DAMILO COELHO CHAVES
Cargo Responsável Técnico	Engenheiro Civil - CREA 1115135848

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Assinado de forma digital
por DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.11 10:13:20
-03'00'