



PMFSN/MA
Folha: 4230
Nº Proc.: 035
Rubrica: W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

**1º TERMO ADITIVO.
AO CONTRATO Nº 211/2023
PROCESSO Nº 035/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº. 211/2023, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA
SERRA NEGRA - MA, E A EMPRESA RIO
NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.**

○ A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**, através do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN**, sediada na Av. João da Mata e Silva, Nº s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA, CNPJ Nº 01.616.684/0001-13, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. Edsomar Brandao Sa, CPF nº 655.367.893-68, residente e domiciliado nesta cidade de Formosa da Serra Negra - MA e do outro lado a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04 estabelecida à Av. Domingos Guida, Nº 205, Bela Vista – Sambaíba/MA, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF, sob nº 529.648.503-30, portador do DNI nº 074272792021-8 SSP/MA, **RESOLVEM ADITAR** o presente **Contrato nº 211/2023, Concorrência Pública 002/2023** e do **Processo Administrativo nº 035/2023**, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aumentar em 25% (vinte e cinco por cento) o quantitativo dos serviços previstos no contrato sobre os itens 3, 4 e 5, conforme planilha orçamentária abaixo, acrescendo ao valor do contrato a quantia de R\$ 102.549,58 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais,

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 4231
Nº Proc.: 035
Rubrica: W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

e cinquenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste instrumento é de **R\$ 102.549,58 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e cinquenta e oito centavos).**

Subcláusula primeira: O valor do contrato inicial era de **R\$ 517.368,27 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).**

Subcláusula segunda: O valor global do contrato passará para **R\$ 619.917,85 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais, oitenta e cinco centavos).**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$601,74	0,59 %
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,31	R\$48,40	R\$60,50	R\$139,76	0,14 %
1.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m ²	2,31	R\$13,05	R\$16,31	R\$37,68	0,04 %
1.3	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m ²	11,15	R\$24,26	R\$30,33	R\$338,12	0,33 %
1.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	9	R\$7,66	R\$9,58	R\$86,18	0,08 %
1.5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	0	R\$57,81	R\$72,26	R\$-	0,00 %
2			TRABALHO EM TERRA					R\$-	0,00 %



PMFSN/MA
Folha: 4232
Nº Proc.: 035
Rubrica: W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	0	R\$73,31	R\$91,64	R\$-	0,00 %
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	0	R\$44,45	R\$55,56	R\$-	0,00 %
3			INFRAESTRUTURA					R\$14.472,47	14,11 %
3.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ³	3,84	R\$628,92	R\$786,15	R\$3.018,82	2,94 %
3.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	85,3	R\$66,49	R\$83,11	R\$7.089,50	6,91 %
3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	85,3	R\$40,93	R\$51,16	R\$4.364,16	4,26 %
4			ALVENARIA					R\$25.887,50	25,24 %
4.1	103351	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	125	R\$165,68	R\$207,10	R\$25.887,50	25,24 %
5			SUPERESTRUTURA					R\$-	0,00 %
5.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m ³	0	R\$873,63	R\$1.092,04	R\$-	0,00 %
5.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0	R\$66,49	R\$83,11	R\$-	0,00 %
5.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	R\$13,64	R\$17,05	R\$-	0,00 %
5.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m ²	0	R\$186,85	R\$233,56	R\$-	0,00 %
6			PAVIMENTAÇÃO					R\$17.985,52	17,54 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

6.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	69,12	R\$28,58	R\$35,73	R\$2.469,31	2,41 %
6.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	69,12	R\$173,29	R\$216,61	R\$14.972,26	14,60 %
6.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	23,65	R\$18,40	R\$23,00	R\$543,95	0,53 %
7			REVESTIMENTO					R\$13.016,54	12,69 %
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	150	R\$3,95	R\$4,94	R\$740,63	0,72 %
7.2	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	5,12	R\$557,26	R\$696,58	R\$3.566,46	3,48 %
7.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	150	R\$32,90	R\$41,13	R\$6.168,75	6,02 %
7.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	27	R\$75,28	R\$94,10	R\$2.540,70	2,48 %
8			COBERTURA					R\$13.758,77	13,42 %
8.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	69,12	R\$83,06	R\$103,83	R\$7.176,38	7,00 %



PMFSN/MA
Folha: 4234
Nº Proc.: 039
Rubrica: W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

8.2	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	R\$546,05	R\$682,56	R\$682,56	0,67 %
8.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	69,12	R\$44,42	R\$55,53	R\$3.837,89	3,74 %
8.4	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	69,12	R\$21,33	R\$26,66	R\$1.842,91	1,80 %
8.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,23	R\$21,29	R\$26,61	R\$219,02	0,21 %
9			FORRO					R\$8.437,70	8,23 %
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m ²	69,12	R\$91,41	R\$114,26	R\$7.897,82	7,70 %
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	35	R\$12,34	R\$15,43	R\$539,88	0,53 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$1.287,70	1,26 %
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5	R\$135,96	R\$169,95	R\$849,75	0,83 %
10.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0	R\$366,01	R\$457,51	R\$-	0,00 %
10.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	4	R\$27,79	R\$34,74	R\$138,95	0,14 %



PMFSN/MA
Folha: 4235
Nº Proc.: 035
Rubrica: w

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

10.4	104480	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	2	R\$119,60	R\$149,50	R\$299,00	0,29 %
11			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					R\$-	0,00 %
11.1	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	0	R\$433,59	R\$541,99	R\$-	0,00 %
11.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	0	R\$109,89	R\$137,36	R\$-	0,00 %
11.4	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0	R\$2.601,58	R\$3.251,98	R\$-	0,00 %
11.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0	R\$2.818,95	R\$3.523,69	R\$-	0,00 %
12			LOUÇAS/METAIS					R\$-	0,00 %
12.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0	R\$454,72	R\$568,40	R\$-	0,00 %
12.2	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0	R\$827,91	R\$1.034,89	R\$-	0,00 %
12.3	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0	R\$389,00	R\$486,25	R\$-	0,00 %
12.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0	R\$922,21	R\$1.152,76	R\$-	0,00 %
13			ESQUADRIAS					R\$7.101,65	6,93 %



PMFSN/MA
Folha: 4236
Nº Proc.: 039
Rubrica: w

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R\$842,64	R\$1.053,30	R\$4.213,20	4,11 %
13.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,3	R\$700,23	R\$875,29	R\$2.888,45	2,82 %
14			PINTURA					R\$-	0,00 %
14.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	0	R\$2,68	R\$3,35	R\$-	0,00 %
14.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	0	R\$15,78	R\$19,73	R\$-	0,00 %
14.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	0	R\$15,78	R\$19,73	R\$-	0,00 %
15			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$-	0,00 %
15.1	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m ²	0	R\$532,27	R\$665,34	R\$-	0,00 %
15.2	11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m ²	0	R\$669,51	R\$836,89	R\$-	0,00 %
15.3	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m ²	0	R\$20,45	R\$25,56	R\$-	0,00 %
16			LIMPEZA					R\$-	0,00 %
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	0	R\$2,28	R\$2,85	R\$-	0,00 %
Total Geral								R\$102.549,58	

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 4237
Nº Proc.: 035
Rubrica: w

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

As despesas decorrentes deste aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação:

1. ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03 FUNDEB
DOTAÇÃO	12.361.0011.1042.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)
ELEMENTO DE DESPESAS	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	1.540

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03 FUNDEB
DOTAÇÃO	12.365.0012.2069.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)
ELEMENTO DE DESPESAS	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	1.542

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do secretário de Infraestrutura de Formosa da Serra Negra /MA (Ordenador de Despesa), e encontra amparo legal no Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula do contrato, parágrafo primeiro do **Contrato nº. 211/2023**, firmado entre as partes e demais normas atinentes à espécie.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no diário Oficial do Município conforme determina a Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA– DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 4238
Nº Proc.: 035
Rubrica: W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Formosa da Serra Negra (MA), 11 de março de 2024.

Edsonmar Brandão de Sá
EDSOMAR BRANDÃO DE SÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

LUIZ SILVEIRA LIMA Assinado de forma
JUNIOR:529648503 digital por LUIZ
SILVEIRA LIMA
RIO NEVES ³⁰ LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ do sob o nº 13.500.739/0001-04
CONTRATADA



Fic. Nº 4239
Proc. Nº 035
Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 211/2023

REF.: Processo nº 035/2023 - **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, através do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB FSN** e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** - **OBJETO:** Aumentar em 25% (vinte e cinco por cento) o quantitativo dos serviços previstos no contrato sobre os itens 3, 4 e 5, conforme planilha orçamentária abaixo, acrescentando ao valor do contrato a quantia de R\$ 102.549,58 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e cinquenta e oito centavos). - **VALOR GLOBAL:** R\$ 619.917,85 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais, oitenta e cinco centavos).- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0011.1042.0000, CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%), 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 12.365.0012.2069.0000, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%), 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - **DATA DA ASSINATURA:** 11 de março 2024 **SIGNATÁRIOS:** EDSOMAR BRANDÃO DE SÁ - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pela **CONTRATANTE** e Sr. Luiz Silveira Lima Junior, pela **CONTRATADA**.

União Federal.– PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato – BASE LEGAL: art. 74, *caput*, Lei nº 14.133/2021 – PESSOA JURÍDICA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS – RATIFICAÇÃO: Cirineu Rodrigues Costa – Prefeito Municipal, Fernanda Soares de Souza - Secretária Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA.
Formosa da Serra Negra (MA), 08 de julho de 2024.

LUSILENE SANTOS REIS
PROCURADORA DO MUNICÍPIO
OAB/MA 17.764

SÚMULA Nº 014/2024 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SÚMULA Nº 014/2024 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

REF.: Processo no 043/2024 – INEXIGIBILIDADE - ÓRGÃO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ASSUNTO: Contratação direta por Inexigibilidade - OBJETO: A CONTRATADA, em face do presente instrumento contratual obriga-se a prestar serviços jurídicos especializados visando à Contratação de Serviços Advocatícios para que patrocine demanda judicial (cumprimento de sentença – Processo n. 0050616-27.1999.4.03.6100) visando a recuperação dos valores que deixaram de ser repassados tempestivamente ao Município em razão da fixação a menor do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA. – PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato – BASE LEGAL: art. 74, *caput*, Lei nº 14.133/2021 – PESSOA JURÍDICA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS – RATIFICAÇÃO: Cirineu Rodrigues Costa – Prefeito Municipal, Edsomar Brandão de Sá - Secretário Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA.
Formosa da Serra Negra (MA), 08 de julho de 2024.

LUSILENE SANTOS REIS
PROCURADORA DO MUNICÍPIO
OAB/MA 17.764

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 211/2023

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 211/2023

REF.: Processo nº 035/2023 - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, através do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB FSN e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - OBJETO: Aumentar em 25% (vinte e cinco por cento) o quantitativo dos serviços previstos no contrato sobre os itens 3, 4 e 5, conforme planilha orçamentária abaixo, acrescendo ao valor do contrato a quantia de R\$ 102.549,58 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e cinquenta e oito centavos). - VALOR GLOBAL: R\$ 619.917,85 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais, oitenta e cinco centavos).- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0011.1042.0000, CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%), 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 12.365.0012.2069.0000, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%), 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES – DATA DA ASSINATURA: 11 de março 2024 SIGNATÁRIOS: EDSOMAR BRANDÃO DE SÁ – SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pela CONTRATANTE e Sr. Luiz Silveira Lima Junior, pela CONTRATADA.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 436a2c1990f420c6b5ab9ca46f25d2947998970f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

